



ОТЧЕТ О СОСТОЯНИИ ПРОЕКТА

Период: 05.03.2018 - 09.03.2018

ПРИМЕР

1. Прделанные работы за прошедший период

В соответствии с календарным планом проводились следующие работы в отчетном периоде:

- Разработка методики приемо-сдаточных испытаний (MNR-978)
- Обновление руководства оператора (MNR-979)

Пройденные вехи и результаты:

- Документ методика приемо-сдаточных испытаний в редакции 1.7 был передан на согласование 6 марта 2018 заказчику.
- Обновленное руководство оператора было передано на согласование заказчику 7 марта 2018.

2. Работы, запланированные на следующий период

В соответствии с календарным планом в новом отчетном периоде запланированы следующие работы:

- Согласование документа «Руководство оператора» (MNR-979)
- Согласование методики приемо-сдаточных испытаний (MNR-980)

3. Замечания по ходу проекта

В процессе выполнения работы были возникли следующие вопросы и запросы на изменение:

- нет

Нерешенные вопросы и запросы на изменения:

- Предоставление доступ к стенду для проведения приемо-сдаточных испытаний.

Были решены следующие вопросы и внесены изменения:

- нет

4. Текущий план проекта с прогрессом

№	Задача	Начало	Завершение	Длительность (дни)	Прогресс	Предельная цена	Стоимость	Назначен на	Статус	2018					
										Март	10 Недели	11 Недели	12 Недели	13 Недели	14 Недели
Общая продолжительность		08.03.2018	10.04.2018	23		348	875								
1	Проект 699.1 Разработка АС ЦА в объеме задания №1 (в объеме 1 итерации)	08.03.2018	10.04.2018	23	25%	348	875								
1.1	Этап предварительный	08.03.2018	21.03.2018	9	60%	60	162								
1.1.1	Разработка требований (артефакт "модель прецедентов")	08.03.2018	12.03.2018	2	100%	16	40	Аналитик	Выполн.						
1.1.2	Сопоставление требований (подтверждение по почте)	12.03.2018	13.03.2018	1	100%	8	18	Менедж.	Выполн.						
1.1.3	Разработка проекта архитектуры (артефакт "проект технического решения")	14.03.2018	16.03.2018	2	50%	8	26	Аритик...	В работе						
1.1.4	Сопоставление проекта архитектуры (подтверждение по почте)	16.03.2018	19.03.2018	1	0%	4	9	Менедж.	Открыт						
1.1.5	Разработка макета пользовательского интерфейса (артефакт "макет UI")	15.03.2018	19.03.2018	2	50%	16	51	Аналитик	В работе						
1.1.6	Сопоставление макета пользовательского интерфейса (подтверждение по почте)	19.03.2018	21.03.2018	2	50%	8	18	Менедж.	В работе						
1.2	Этап конструирования	21.03.2018	09.04.2018	12	3%	256	632								
1.2.1	Разработка модуля "Смарт-контракт" (артефакт "код смарт-контракта")	21.03.2018	26.03.2018	3	33%	24	60	Разрабо...	В работе						
1.2.2	Разработка рабочего места "Покупатель" (артефакт "код веб-приложения")	21.03.2018	22.03.2018	1	0%	8	20	Разрабо...	Открыт						
1.2.3	Разработка рабочего места "Продавец" (артефакт "код веб-приложения")	22.03.2018	23.03.2018	1	0%	8	20	Разрабо...	Открыт						
1.2.4	Разработка рабочего места "Оператора банка" (артефакт "код веб-приложения")	23.03.2018	28.03.2018	3	0%	24	60	Разрабо...	Открыт						
1.2.5	Разработка адаптера интеграции с Документальным кредитованием (артефакт "код адаптера")	21.03.2018	28.03.2018	5	0%	48	100	Разрабо...	Открыт						
1.2.6	Реализация бизнес-процессов в платформе ЦРС для цифрового аккредитива (артефакт "двоичная сборка кастомизированной платформы ЦРС")	21.03.2018	29.03.2018	6	0%	48	120								
1.2.6.1	Реализация процесса по прецеденту "Подать заявку на выпуск аккредитива"	21.03.2018	23.03.2018	1	0%	8	20	Разрабо...	Открыт						
1.2.6.2	Реализация процесса по прецеденту "Получение статуса цифрового аккредитива"	22.03.2018	23.03.2018	1	0%	8	20	Разрабо...	Открыт						
1.2.6.3	Реализация процесса по прецеденту "Уведомление о новой заявке на аккредитив"	23.03.2018	26.03.2018	1	0%	8	20	Разрабо...	Открыт						
1.2.6.4	Реализация процесса по прецеденту "Выпуск цифрового аккредитива"	26.03.2018	28.03.2018	2	0%	16	40	Разрабо...	Открыт						
1.2.6.5	Реализация процесса по прецеденту "Раскрытие аккредитива"	28.03.2018	29.03.2018	1	0%	8	20	Разрабо...	Открыт						
1.2.7	Проведение интеграционного тестирования всей системы (объем "68 интеграций")	29.03.2018	03.04.2018	3	0%	48	120	Разрабо...	Открыт						
1.2.8	Разработка методики тестирования в объеме только успешных сценариев (артефакт "план функционального тестирования")	21.03.2018	26.03.2018	3	0%	24	60	Аналитик	Открыт						
1.2.9	Сопоставление методики тестирования (подтверждение по почте)	26.03.2018	27.03.2018	1	0%	8	18	Менедж.	Открыт						
1.2.10	Проведение функционального тестирования по методике (артефакт "отчет о тестировании")	03.04.2018	06.04.2018	3	0%	24	54	Тестиру...	Открыт						
1.3	Этап завершения	06.04.2018	10.04.2018	2	0%	32	82								
1.3.1	Разработка руководства по установке и настройке (артефакт "руководство администраторов" объем 3-5 стр.)	06.04.2018	09.04.2018	1	0%	8	18	Техниче...	Открыт						
1.3.2	Разработка технического описания системы (артефакт "описание системы" объем 3-5 стр.)	09.04.2018	10.04.2018	1	0%	8	26	Аритик...	Открыт						
1.3.3	Формирование дистрибутива (все артефакты в архиве и описание дистрибутива)	06.04.2018	09.04.2018	1	0%	8	20	Разрабо...	Открыт						
1.3.4	Проведение приемного тестирования (дистанционно)	09.04.2018	10.04.2018	1	0%	8	18	Тестиру...	Открыт						